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盐城市审计局
2015年5号
(总第49号)
盐城市审计局办公室

盐城市市区第Ⅲ防洪区保水活水工程(2011年度)决算审计结果
(二O一五年十二月三十一日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定，盐城市审计局于2014年12月5日至2015年7月15日对盐城市城市防洪市级工程建设处(以下简称“市防洪处”)负责实施的盐城市市区第Ⅲ防洪区保水活水工程(2011年度)(以下简称“2011年度保水活水工程”)进行了决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况 

盐城市人民政府以盐政复〔2011〕13号文批复了2011年度保水活水工程实施方案，市发改委以盐发改审〔2011〕190号文批复了工程项目建议书，盐发改审〔2011〕340号文批复工程可行性研究报告，盐发改审〔2011〕341号文批复了工程初步设计报告，项目概算投资3473.52万元。该项目主要建设内容：新建、拆建和改建各类建筑物27座，其中外围建筑物14座，内部节制工程13座。该项目于2012年2月1日开工建设，2013年6月9日通过验收投入使用。经2013年、2014年保水活水和排涝运行，运行正常。

该项目建设单位为盐城市城市防洪市级工程建设处，监理单位为江苏河海工程建设监理有限公司，设计单位为盐城市水利勘测设计研究院，主要施工单位有江苏盐城水利建设有限公司、扬州楚门机电设备制造有限公司(液压启闭机采购)等。

二、审计评价意见

审计结果表明，市防洪处提供审计的工程建设和财务核算资料基本反映了2011年度保水活水工程建设的真实情况，财务收支基本符合有关财经法规的规定。但也存在多计决算的问题。

三、审计发现的主要问题

多计决算140.24万元。2011年度保水活水工程决算报审价2863.43万元，经审计，调减决算140.24万元，决算审定价2723.19万元。

决算核减的主要原因是有关单位在申报结算时高估冒算，以及建设单位委托的中介单位对结算审核把关不够严格。

四、审计处理及整改情况

对于审计发现的多计决算的问题，市防洪处认真督促相关单位积极整改，已按审计认定结果与参建单位办理结算。
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