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盐城市审计局
2015年8号
(总第52号)
盐城市审计局办公室

盐城市小海路高架（含东越河桥）工程决算审计结果
(二O一五年十二月三十一日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定，盐城市审计局于2014年7月1日至2015年1月22日对盐城市市政公用投资有限公司（以下简称“市公投公司”）负责实施的小海路高架（含东越河桥）工程进行了决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况 

小海路高架（含东越河桥）工程，位于先锋岛，全长400米，宽42-43.5米。2009年8月，市发改委批复项目立项，项目估算投资为13000万元，建设资金多渠道筹集解决。2011年6月，市财政局批复项目概算为12102.55万元。2011年5月项目开工建设，2011年11月项目建成通车。该项目采用BT方式通过公开招标进行发包。勘察设计单位为黄河勘测规划设计有限公司，施工单位主要有江苏华实市政建设集团有限公司等单位。监理单位为江苏创盛项目管理有限公司。招标代理单位为盐城市宏天工程咨询有限公司。造价咨询单位为盐城东信造价工程师事务所有限公司。

二、审计评价意见

审计结果表明，市公投公司提供审计的工程建设和财务核算资料基本反映了小海路高架（含东越河桥）工程建设的真实情况，财务收支基本符合有关财经法规的规定。但也存在多计决算的问题。

三、审计发现的主要问题

多计决算220.60万元。小海路高架（含东越河桥）工程决算报审价13509.17万元，经审计，调减决算220.60万元，决算审定价为13288.57万元。

决算核减的主要原因是有关单位在申报结算时高估冒算，以及建设单位委托的造价咨询单位结算审核把关不够严格。

四、审计处理及整改情况

对于审计发现的多计决算的问题，市公投公司认真督促相关单位积极整改，已按审计认定结果与参建单位办理结算。
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