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盐城市审计局
2015年13号
(总第57号)
盐城市审计局办公室

戴庄路DN300给水管道等34个打包项目决算审计结果
(二O一五年十二月三十一日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定，盐城市审计局于自2013年7月18至2014年11月30日对盐城市城南新区管理委员会（以下简称“城南新区”）实施的戴庄路DN300给水管道等34个打包项目进行了决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况 

戴庄路DN300给水管道等34个打包项目位于城南新区，包括戴庄路、纬九路、定向河路、纬十五路等34个给水管道工程。2010年1月26日开工建设，2012年5月18日竣工，施工单位为盐城汇津水务有限公司。

二、审计评价意见

审计结果表明，城南新区在项目建设过程中，能够较好地实施项目质量控制、进度控制和投资控制，各项财务费用的支出基本真实、合规。但审计也发现，在项目实施过程中存在多计工程价款、未执行工程监理制度等问题。

三、审计发现的主要问题

多计工程决算225.39万元。项目送审决算报价2031.55万元，经审计， 调减决算225.39万元，决算审定价1806.16万元。

决算核减的主要原因是有关单位在申报结算时高估冒算，以及建设单位委托的造价咨询单位结算审核把关不够严格。

四、审计处理及整改情况

对于审计发现的多计工程价款的问题，城南新区认真督促相关单位积极整改，已按审计认定结果与参建单位办理结算。
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