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盐城市审计局
2016年2号
(总第60号)
盐城市审计局办公室

盐城市生物多样性保护工程科普教育中心和监测中心工程决算审计结果
(二O一六年十二月三十一日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定，盐城市审计局于2013年1月14日至2015年12月31日对江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处（以下简称“珍禽保护区”）负责实施的生物多样性保护工程科普教育中心和监测中心工程进行了决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况 

生物多样性保护工程科普教育中心和监测中心工程，位于位于亭湖区盐东镇东侧，鹤乐园北侧。2008年7月，市发改委对项目设计概算进行批复，批准项目建筑面积3900平方米。2009年9月，市政府专题会议纪要对项目建筑外型及规模进行明确。2009年12月，市发改委批复将建筑面积调整至10400平方米。2010年1月，省环保厅对省环境科学研究院的环评报告进行审查批复。2010年2月，市财政局对项目概算进行审查，审定项目概算为3762万元。2010年4月，市规划局出具建设工程规划许可证，规划批准建筑面积9442平方米。
该项目设计单位为盐城市建筑设计研究院，施工单位主要有江苏华宝建设集团有限公司、徐州通域空间结构有限公司、江苏晶天建设工程有限公司等单位。监理单位为江苏华夏工程项目管理有限公司。招标代理单位为江苏大洲工程项目管理有限公司。

二、审计评价意见

审计结果表明，珍禽保护区提供审计的工程建设和财务核算资料基本反映了生物多样性保护工程科普教育中心和监测中心工程建设的真实情况，财务收支基本符合有关财经法规的规定。但也存在多计决算的问题。

三、审计发现的主要问题

多计决算1364.88万元。生物多样性保护工程科普教育中心和监测中心工程决算报审价4618.60万元，经审计，调减决算1364.88万元，决算审定价3253.72万元。

决算核减的主要原因是有关单位在申报结算时高估冒算。

四、审计处理及整改情况

对于审计发现的多计决算的问题，珍禽保护区认真督促相关单位积极整改，已按审计认定结果与参建单位办理结算。
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